



ประกาศเทศบาลตำบลอุ่มเม้า

เรื่อง ยกเลิกสัญญาจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ สายทางภายในหมู่บ้าน
ช่วงหน้าวัด บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามเทศบาลตำบลอุ่มเม้าได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพระยา ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างจ้างเหมาโครงการ
ขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ สายทางภายในหมู่บ้าน ช่วงหน้าวัด บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณตามสัญญา ๓๘๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันแปด
ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๖๘ ผู้ควบคุมงานได้รับการประสานจากกำนันตำบลอุ่มเม้า ตามหนังสือที่ทำการกำนันตำบลอุ่มเม้า ที่ ๒๗/๒๕๖๘
หนังสือรับเทศบาลตำบลอุ่มเม้าเลขที่ ๑๗๓๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องด้วยราษฎร
และคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ำบริเวณหน้าวัดบ้านขี้เหล็กแต่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณเกิดพายุหรือฝนตกหนักจึง
ได้ประชุมประชาคมเพื่อขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างเป็นบริเวณบ้านขี้เหล็กซอย ๒ ถึงบ้านขี้เหล็ก ซอย ๑ ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำ
ท่วมขังบริเวณเวลาเกิดฝนตกหนักและสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรในพื้นที่ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน
บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ จึงขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาลเพื่อแก้ไขให้ราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างตรงจุด

บัดนี้ได้ยกเลิกสัญญาจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ สายทางภายในหมู่บ้าน
ช่วงหน้าวัด บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อประโยชน์แก่
หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตาม
สัญญาหรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางครรณิกา ไชยพฤษ)

นายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม้า